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Fotowoltaika na stacjach paliw MOYA (cata Polska) - etap 8

Chtopicki, Pawet

Chtopicki, Pawet
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2026-06-22 08:00:00

2026-06-29 12:00:00

2026-06-26 12:00:00
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Tres¢ zapytania
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Szanowni Panstwo,

Dziatajgc w imieniu ANWIM S.A., zapraszam do ztozenia oferty na kompleksowe wykonanieprac projektowych, robét
budowlanych i Swiadczenie ustug przegladéw i serwisu budowy 7 kompletéw instalacji fotowoltaicznych o
mocy tacznej min. 200 kWp stacjach paliw MOYA ETAP 8

W przedmiot zamdéwienia wchodzg roboty instalacyjne, odbiorowe i zabezpieczajace obszar prowadzonych robét.

W zakres wchodzi réwniez wykonanie wszystkich niezbednych robét i czynnosci dla okreslonego zakresu inwestycji,
uzyskanie wymaganych pozwolen i zawiadomien do wtasciwych organdéw i stuzb, skuteczne zgtoszenie instalacji do
operatora sieci dystrybucyjne;.

Po stronie Inwestora jest podpisanie umoéw dystrybucji i odkupu energii elektrycznej z mikroinstalacji.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przestang dokumentacje, istotne warunki zaméwienia, kryteria formalne i nalezy ja
zamiesci¢ jako zataczniki w platformie zakupowej Logintrade.

Dla kazdej lokalizacji nalezy sporzadzi¢ koncepcje rozmieszczenia paneli oraz przedstawi¢ wstepna analize z programu
Designer SolarEdge, ktéra bedzie podlegata takze ocenie.

Harmonogram:
05.06.2026 - ogtoszenie postepowania na wyboér wykonawcy

do 22-26.06.2026 - mozliwos¢ zadawania pytan przez platforme zakupowa (w okresie 08-19.06 prowadzacy projekt jest
na urlopie i jest to czas na przygotowanie koncepcji instalacji)

29.06.2026 - ostateczny termin nadsytania ofert godzina 12:00

02.07.2026 - podpisanie umowy

do 16.07.2026 - przestanie pierwszego projektu do akceptacji

do 23.07.2026 - akceptacja pierwszej dokumentacji

do 13.08.2026 - przestanie dokumentacji pozostatej dokumentacji do akceptacji
20.08.2026 - ostateczny termin akceptacji dokumentacji

17.08.2026 - 16.10.2026 - montaz instalacji

19-27.10.2026 odbiory montazu z Inwestorem

do 16.10.2026 zgtoszenie wszystkich instalacji do OSD i PSP.

do 16.11.2026 przestanie wszystkich dokumentacji powykonawczych

do 30.11.2026 odbidr koncowych wszystkich instalacji

Szczegoty zapytania oraz dokumentacja techniczna i specyfikacje podano w zatgcznikach.
Zapraszamy do udziatu w postepowaniu i zyczymy powodzenia,

Pawet Chtopicki,

Anwim SA

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. Formularz_ofertowy_fotowoltaika_etap_8.xls

2. Dokumentacja stacji — kopia.zip

3. Istotne warunki zamowienia etap 8.docx

4. Umowafotowoltaikaetap8-draft.doc

5. Zesawienie pV etap 8 - postepowanie 05_06_2026.xlsx
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PRODUKTY

Indeks/Nr

produktu llgsc

Lp. Produkt
Cena jednostkowa 1 kWp obliczona

1. jako $rednia arytmetyczna ze 1
wszystkich instalacji [zt netto/kWp]

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Potwierdzenie realizacji zgodnie z proponowanym harmonogramem
2. Posiadanie wymaganych referencji

wysokosci 5% ceny catkowitej w okresie 5 letniej gwarancji
4. Gwarancja na wykonane roboty 60 m-c od daty odbioru kohcowego

5. Gwarancja na dostarczone panele, falowniki, optymalizatory min 12 lat.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwol na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych

Jednostka

nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie

nie

miary

ustuga
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INNE

Zapewnienie zabezpieczenia gwarancyjnego w pienigdzu na wykonane prace oraz gwarancje produkcji w
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